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PROJEKTETS RAMMER

Volumener på det muliggjorte byggeri. Illustration: EFFEKT.

Forskydning per opgang. Forskydning per to opgange. Reces. Illustration: EFFEKT.

Byggeønsker 
Med nybyggeriet ønskes det at bidrage til udviklingen af 
Tingbjerg og at skabe et attraktivt bystrøg på og omkring 
Ruten ved at opføre en blandet bebyggelse. Lokalplanen 
muliggør, at den eksisterende butiksarkade kan rives ned 
og giver mulighed for, at der kan opføres nybyggeri på en 
større del af grunden. I stedet for at udlægge et samlet 
stort byggeri langs Ruten, sådan som det er i dag, skabes 
der tre underområder, hvor byggefelterne ligger i for-
længelse af de bagvedliggende boligbebyggelser. På den 
måde kan der etableres udadvendte funktioner ud mod 
Ruten, samtidig med at de eksisterende gårde lukkes med 
randbebyggelse med boliger og institution.

Bebyggelsesplanen er inddelt i tre underområder (I, II og 
III), som i alt rummer ca. 30.000 m2 nybyggeri med blandet 
anvendelse af boliger, institutioner og serviceerhverv. Her-
til kommer eksisterende boligbebyggelse på ca. 17.000 m2. 

Bygherrerne ønsker at opføre et blandet nybyggeri af 
 familieboliger, plejecenter, daginstitution, serviceerhverv, 
detailhandel og offentlige funktioner i 3-4 etager. På pleje-
centret muliggøres en mindre, tilbagetrukket 5. sal.
 

Den eksisterende og den nye bebyggelse giver tilsammen 
en bebyggelsesprocent for området under ét på 105, hvilket 
overholder rammen i kommuneplanen. 

Bygherrerne ønsker ligeledes at åbne kvarteret op og 
styrke forbindelsen mellem Ruten og de bagvedliggende 
boligbebyggelser. Dette sker ved at forbinde de to nord-
sydgående gader Midtfløjene med Ruten, så der trafikalt 
skabes bedre gennemstrømning mellem den nordlige og 
sydlige del af området. Samtidig bliver det nuværende me-
get brede gaderum ved Ruten indsnævret med byg geriets 
placering.

Nybyggeriet skal med dets materialer, udformning, farve 
og fremtræden i det hele taget sikre sammenhæng med 
det karakteristiske kulturmiljø og arkitekturen, der er 
i Tingbjerg. Det betyder, at bygningerne skal udformes 
i lys, gul tegl med mulighed for mindre partier i andre 
materialer, der patinerer smukt. Byggeriet skal ligeledes 
have en proportionering og detaljeringsgrad, som harmo-
nerer med de øvrige bygninger i Tingbjerg. Blandt andet 
skal facaderne opdeles i facadeenheder. Opdelingen opnås 
enten med recesser mellem facadeenheder eller med en 
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TIDSPLAN

Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato Foregående 
opgaver

Ress

1

2 TRIN 1 238 dage to 20-01-22 on 21-12-22
3 Byggeprogram Tingbjerg Store Torv 238 dage to 20-01-22 on 21-12-22
4 DGNB screening 20 dage to 20-01-22 on 16-02-22
5 Byggeprogram og disponering, budgettering 65 dage ma 24-01-22 fr 22-04-22
6 Granskning ByK/ BUF 6 dage ma 25-04-22 ma 02-05-22 4;5
7 Granskningskommentarer indarbejdes 3 dage ti 03-05-22 to 05-05-22 6
8 Godkendelse Byggeprogram 3 dage fr 06-05-22 ti 10-05-22 7
9 Indgåelse af KAP. 2 0 dage on 21-12-22 on 21-12-22 8
10

11 TRIN 2 265 dage ma 09-01-23 ma 15-01-24
12 Dispositionsforslag Tingbjerg Store Torv 106 dage ma 09-01-23 ma 05-06-23
13 Udarbejdelse af dipositionsforslag 100 dage ma 09-01-23 fr 26-05-23
14 Kalkulation 15 dage ma 08-05-23 fr 26-05-23 13AS-15 dage
15 Granskning ByK/ BUF 10 dage to 18-05-23 on 31-05-23 13AS-15 dage
16 Granskningskommentarer indarbejdes 3 dage to 01-06-23 ma 05-06-23 15
17 Projekttilpasning 5 dage ma 29-05-23 fr 02-06-23 13;14
18 Godkendelse Dispositionsforslag 1 dag ma 05-06-23 ma 05-06-23 17
19

20 Projektforslag Tingbjerg Store Torv 155 dage ma 12-06-23 ma 15-01-24
21 Udarbejdelse af projektforslag til prissætning 95 dage ma 12-06-23 ma 23-10-23 18SS+5 dage
22 Kalkulation 6 uger ti 24-10-23 ma 04-12-23 21
23 Projekttilpasning 10 dage ti 21-11-23 ma 04-12-23 22AS-10 dage
24 Granskning ByK/ Keid/ BUF 2 uger ti 24-10-23 ma 06-11-23 21
25 Granskningskommentarer indarbejdes 2 uger ti 07-11-23 ma 20-11-23 24
26 Granskning økonomi projektforslag 2 uger ti 05-12-23 ma 18-12-23 22
27 Svar på økonomi granskning projektforslag 1 uge ti 19-12-23 ma 25-12-23 26
28 Godkendelse projektforslag 0 dage ma 25-12-23 ma 25-12-23 26;27
29 KAP 3 udarbejdelse 4 uger ti 19-12-23 ma 15-01-24 28AS-5 dage
30 KAP 3 underskrevet 0 dage ma 15-01-24 ma 15-01-24 29
31

32 TRIN 3 - Projektering og udførelse Tingbjerg Store Torv 665 dage ti 16-01-24 to 06-08-26
33 Myndighedsprojekt 6 uger ti 16-01-24 ma 26-02-24 28;29
34 Hovedprojekt 5 mdr. ti 27-02-24 ti 16-07-24 33
35 Myndighedsbehandling 9 mdr. ti 27-02-24 ti 05-11-24 33
36 Råhus-ordre 300 dage ti 26-03-24 ti 20-05-25 33AS+1 md.
37 Udførelse etape 1 325 dage on 26-02-25 on 27-05-26 36AS-3 mdr.
38 Ibrugtagningstilladelse - TMF sagsbehandling 10 uger to 28-05-26 to 06-08-26 37
39

40 ABT 93 - aflevering 1 dag fr 07-08-26 fr 07-08-26 38
41

21-12
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Opgave
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Hovedopgave

Projektoversigt

Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

Kun start

Kun slutdato

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl

Deadline

Fremdrift

Manuel status

Side 1

Projekt: DI Store Torv - Tingbje
Dato: ma 24-04-23



Beboerinvolvering | 30.05.2023  6

Nyropsgade 1, 1602 København V
T: +45 3366 3366 / E: ByK@okf.kk.dk

Alle mål skal kontrolleres på pladsen. Eventuelle fejl skal meddeles den tegningsansvarlige. 
Hvis ikke andet er specificeret, er alle mål i millimeter.
Tegninger med nedtonede bygningsdele skal printes gråtonet.

Nørrebrogade 45C, 3.sal, 2200 København N
T: +45 5761 7272       /       E: eogp@eogp.dk

TEGN. NR.: REV.:

MÅL:

FORMAT: UDFØRT: GODKENDT:KONTROL:

DATO:

PROJEKT NR.:

PROJEKT NAVN:

EMNE:

630 x 891

STATUS:

BYGHERRE:

ELVVS/VENTKONARKLAND

EJENDOMSNUMMER:KOMMUNENUMMER:BYGNINGSNUMMER:

FILNAVN:

BYGNINGSNAVN:

Rumlig afbildning - Isometri

DI Tingbjerg Store torv

11402

05/14/23

Dispositionsforslag

Byggeri København

Author ApproverChecker

Projektadresse

-010101

I11402-01_K01_STV_01

I11402-01_K01_STV_01

I11402-01_K01_STV_01 Rumlig afbildning - Isometri.pdf

-

REV.: DATO: EMNE:

personale

teknik

fællesum
grupperum

grupperum

gard.

gard.

tørre

omkl.

vaskeri

kontor/
samtale toil.

elev.

pusle

pusle

madras

liggehal

køkken

fællesum

grupperum

grupperum

gard.

gard.

tørre

fællesdepot

kontor/
samtale

kontor/
samtale toil.

elev.

pusle

pusle

madras

liggehal

opvask

depot

fællesum

grupperum

grupperum

grupperum

grupperum

pusle

pusle

pusle

pusle

reng.

v.f.

v.f. HC-toil.

elev.

tørre

varmecentral

teknik
gard.

gard.

kontor/
samtale

udetoil.

trappe

trappe

trappe

trappe

trappe

trappe

turvogne

gard.

gard.

indgang fra
legeplads

indgang fra
forplads

biind-
gang

indgang fra
legeplads

indgang 
fra vej

STUEETAGE

1. SAL

2. SAL

OVERORDNET DISPONERING



Beboerinvolvering | 30.05.2023  7
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