

2018 Godkendelse af Lokalplan

2020 Møde med beboere om haverum

2021 – det gamle Store Torv rives ned

2022 lejligheder i byggefelt II og III langs Midtfløjene står klar

2022 – april: Møde med beboere i showroom om den kommende fælleshaven fra Virkefeltet skal flyttes til byggefelt I

2023 maj: Midtfløjene mellem byggefeltene skifter navn til hhv. Vestfløjen og Østfløjen

2023 maj: Beboermøde om den kommende daginstitution og private boliger og seniorbofællesskab i byggefelt III

2023 – sommer: De private boliger i byggefelt II står klar

2023 – sommer: Byggeriet på byggefelt III – boliger og seniorbofællesskabet Mosefundet begynder


2023 – oktober-december: Butikkerne langs ruten begynder at åbne frem til påske

2024 februar: Plejehjemmet åbner og de nye beboere flytter ind

2024 – marts: Første sæson i fælleshaven i byggefelt I starter

2024 – efterår: De private boliger og seniorbofællesskabet i byggefelt III står færdigt

2025 Institutionen i byggefelt III påbegyndes og forventes at stå færdig sommeren 2026



Byggefelt III –
seniorbofællesskab
og private boliger

September 2023- april 2024: Råhus
(kælder, facade, skalmur)

Maj-august 2024: Det indvendige af
lejlighederne etableres

August-september 2024
Etablering af terræn (kantzoner,
stier...)

Oktober 2024 – lejligheder og
bofællesskab klar til indflytning